

## Aleg 182

## Sprawozdanie

Wydziału krajowego o wykończeniu obwałowania Wisły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim.

## Wysoki Sejmie!

Obwałowanie Wisły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim, które w myśl ustawy z 9. czerwca 1889 Dz. u. kr. Nr. 48 i wydanego do tej ustawy rozporządzenia wykonawczego Dz. u. kr. Nr. 65. miało być wykonane w latach sześciu od r. 1889 do r. 1895, kosztem 680.600 zł. w. a. (1,361.200 K), nie mogło być wykończone w terminie powyżej określonym, a to z powodu rekursów, wnoszonych przez właściciela dóbr Rozwadów z przyległościami, przeciw przewidzianemu w projekcie przekopowi potoku Bukowy, wpadającego do Sanu.

Wydatki do r. 1906, t. j. do czasu, od którego koszta konserwacyi pokrywa osobny fundusz, utworzony ustawą z 13. czerwca 1906 Dz. u.

kr. Nr. 93 wynoszą . . . . .	1,414.915 K 99 g.
tak, iż porównaniu z funduszem budowy . . . . .	1,361.200 „ — „
okazuje się niedobór . . . . .	53.715 K 99 g.
a po strąceniu odsetek z lokacyi i drobnych dochodów . . . . .	18.883 „ 33 „
	<hr/>
	34.832 K 33 g.
	<hr/>
czyli okrągło . . . . .	34.830 K — g.

który to niedobór spowodowany został kosztami konserwacyi i zarządu od r. 1896 do r. 1906.

Wykończenie robót, objętych ustawą z r. 1889, wymagać będzie następującego nakładu:

a) na zamknięcie prawego wału Sanu w 4 miejscach, według projektu z r. 1910 . . . . .	40.000 K — g.
b) na wykonanie przekopu i wałów wstecznych potoku Bukowy . . . . .	97.170 „ — „
	<hr/>
razem . . . . .	137.170 K — g.

Nadto w latach 1903 i 1906, a zwłaszcza podczas powodzi zatorowej w marcu 1909 okazało się, że istniejący prywatny wał wsteczny Wisły na granicy państwa w gminie Chwałowice jest niedostatecznym dla ochrony od wielkiej wody Wisły, zalewającej prawy brzeg tej rzeki w gubernii Lubelskiej, wskutek czego Wydział krajowy zarządził opracowanie projektu podwyższenia tego wału, na długości 3.69 km., którego koszta w projekcie z r. 1911 obliczono, jak następuje:

I. Roboty ziemne . . . . .	80.479 K 29 g.
II. Budowa 4 przepustów betonowych i 5 ramp. . . . .	7.930 " — "
III. Obsiew i darniowanie wału . . . . .	1.327 " 35 "
IV. Wykupno gruntów . . . . .	26 333 " — "
V. Konserwacja w czasie budowy . . . . .	1.794 " 74 "
VI. Koszta zarządu . . . . .	8.125 " 57 "
VII. Rozmaite i nieprzewidziane . . . . .	8.010 " 05 "
razem . . . . .	134.000 K — g.

Ogółem więc na wykończenie obwałowania Wisły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim okazuje się potrzeba następującego nakładu:

a) na pokrycie niedoboru funduszu budowy z 1889 r. . . . .	34.830 K — g.
b) na wykończenie prawego wału Sanu . . . . .	40.000 " — "
c) na wykonanie przekopu i wałów wstecznych potoku Bukowy, na prawym brzegu Sanu . . . . .	97.170 " — "
d) na podwyższenie wału wstecznego Wisły na granicy państwa . . . . .	134.000 " — "
razem . . . . .	306.000 K — g.

Wydział krajowy ma tedy zaszczyt przedłożyć Wysokiemu Sejmowi projekt ustawy, zapewniającej wykończenie tego obwałowania przy 50% udziale kraju i państwowego funduszu melioracyjnego w kosztach, a przy zupełnym uwolnieniu od konkurencji powiatu Tarnobrzeskiego, który pokrył 20% kosztów obwałowania w myśl ustawy z r. 1889, a obecnie z powodu klęsk elementarnych i kilkakrotnych wylewów Sanu, nie byłby w stanie takim datkiem do powyższych kosztów się przyczynić.

Datek kraju i państwa wynosiłby zatem po 153.000 K, roczna zaś rata tych datków przy 3-letnim okresie budowy po 51.000 K.

Wydział krajowy przedstawia tedy wniosek:

**Wysoki Sejm raczy uchwalić:**

załączony ./. projekt ustawy o wykończeniu obwałowania Wisły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim.

**Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi  
wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.**

Marszałek krajowy:

*Adam Góbuchowski w. r.*

Członek Wydziału krajowego:

*Dr. Tadeusz Pilat w. r.*

# Ustawa

z dnia . . . . . o wykończeniu obwałowania Wisły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim.

Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem rozporządzam, co następuje:

## § 1.

Wykończenie obwałowania Wisły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim ma być wykonane jako przedsiębiorstwo krajowe.

## § 2.

Za podstawę techniczną wykończenia tego obwałowania służyć mają projekty Wydziału krajowego z r. 1910 i 1911, które prelinują kosztą robót na 271.170 K.

Wydział krajowy zostaje jednak upoważniony do poczynienia zmian w tych projektach w porozumieniu z Administracją państwa w granicach powyższej sumy kosztorysowej.

## § 3.

Do pokrycia kosztów wykończenia tego obwałowania, tudzież niedoboru funduszu budowy, utworzonego ustawą z dnia 9. czerwca 1889 Dz. u. kraj. Nr. 48 w kwocie okrągłej 34.830 koron, razem 306.000 K mają się przyczynić:

a) fundusz krajowy datkiem 50% w kwocie 153.000 K;

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl §. 7. ustawy z 4. stycznia 1909 Dz. p. p. Nr. 4. datkiem 50% w maksymalnej kwocie 153.000 K z zastrzeżeniem konstytucyjnego zezwolenia.

Ewentualne oszczędności uzyskane ze sumy kosztorysowej zwrócone być mają czynnikom kontrybuującym w stosunku procentowym ich udziału w kosztach.

## § 4.

Czas budowy, tudzież wysokość i terminu płatności corocznych rat datków kraju i państwa oznaczy Wydział krajowy wspólnie z Administracją państwa.

## § 5.

Wykonanie robót, oraz zarząd funduszu budowy obejmuje Wydział krajowy.

Sposób wykonania przedsięwzięcia oznaczyć ma Wydział krajowy w porozumieniu z Administracją państwa, której przynależny będzie wpływ odpowiedni na tok spraw technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia.

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu określi rozporządzenie wykonawcze, które ułoży Wydział krajowy wspólnie z Administracją państwa.

§ 6.

Co do konserwacji wykonanych robót obowiązywać będzie ustawa z dnia 13. czerwca 1906 Dz. u. kraj. Nr. 93.

§ 7.

Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa, robót publicznych i skarbu.

---