

Alegat 105.

Sprawozdanie

Komisji szpitalnej w przedmiocie budowy domu administracyjnego w krajowym zakładzie obłąkanych na Kulparkowie.

Wysoki Sejmie!

Uchwałą z dnia 28 sierpnia r. 1877 polecił Wys. Sejm Wydziałowi kraj. przedłożenie na bieżącej sesji sejmowej planów i kosztorysów na budynek administracyjny, zastosowany do koniecznych a skromnych potrzeb i którego kosztu nie przenosiłyby kwoty 45000 zł. w. a.

Wywiązując się z tego polecenia Wydział krajowy, złożył na stół Izby 3 plany z kosztorysami, wypracowane przez architekta Kuhna, z których dwa co do daty sporządzenia wcześniejsze, jako nie odpowiadające w obliczeniu kosztów uchwale powyższej, komisya Wys. Sejmowi zalecać nie może.

I trzeci projekt techniczny, opiewający na sumę 45282 zł. 42 ct. jakkolwiek zbliżony znacznie do określonych przez Wys. Sejm warunków, a to tak pod względem ograniczenia się do koniecznych a skromnych potrzeb, jak i co do wysokości kosztów, przekracza cyfrę przez Wys. Sejm ustanowioną o 282 zł. 42 ct. a nadto nie obejmuje całej sumy potrzebnych na tę budowlę wydatków; bowiem prócz objętych rzeczonym projektem szczegółów budowy okazuje się jeszcze potrzeba:

a) pogrubienie murów obwodowych o 45 centm. kosztować będzie	1083 zł. 94 ct.
b) obrukowania ścieków około budynku	930 „ — „
c) wyznaczenie 5% od sumy kosztorysowej na koszt zarządu w czasie budowy	2264 „ 12 „
doliczywszy sumę kosztorysową	<u>45282 „ 42 „</u>
kosztu całej budowy wyniosą	49560 zł. 48 ct.

a przeto przekroczą o 4560 zł. 48 ct. cyfrę, zeszlóroczną uchwałą sejmową ustanowioną.

Po troskliwym zbadaniu projektu technicznego, komisya przeświadczywszy się, że został on sporządzony z wiernem zastosowaniem się do ułożonego przez Wydział kraj. programu, stroszczającego konieczne w tej mierze potrzeby zakładu, nie może doradzać umniejszenia projektowanych kosztów i ogranicza się tylko do uwagi, opartej na opinii rzeczoznawcy, że dla osiągnięcia zamierzonego celu ochrony pomieszczeń od wpływów klimatycznych, wystarczające m będzie pogrubienie murów obwodowych na parterze i piątrze, co stosunkowo koszt pogrubienia obuiży.

Stosownie do wspomnianego powyżej programu, dom projektowany obejmować będzie: w suterrenach piwnice, magazyny i pomieszkania dla służby zakładowej; w parterze mieszkania dla kapelanów, pisarzów, woźnego, maszynisty i kancelarye zarządu; na piątrze mieszkanie dla dyrektora, oficyna, kancelarye dyrektora, oficyna i biuro komisyjne.

Liczba i wymiary pokoi mieszkalnych, biur, magazynów, i innych ubikacyi, jak to plany uwidoczniają, zastosowane zostały do wymagań ścisłej konieczności.

Gdy przeto wszelkie uszczuplenie wymiarów projektowanego domu i kosztów tegoż zbudowania, tylko z uszczerbkiem dla przeznaczenia i zamierzonych celów budowli byłoby połączone; zważywszy oraz, że przez zbudowanie domu administracyjnego i w ślad za tem idącą dyslokacją pomieszczeń przybędzie zakładowi miejsce na 85 łózek i pomieszczenie zwiększonej liczby służby;

zważywszy następnie, że umożliwiające tem także zostanie odpowiednie umieszczenie chorych, co uchylając dotychczasowe na oddziale męskim ścieśnienie, usunie jedną z przyczyn zdarzających się wypadków nienaturalnych śmierci;

na ostatek z uwagi, że potrzeba wybudowania tego domu już zesłoroczną uchwałą Sejmu uznana została, komisya wnosi

Wysoki sejm raczy uchwalić:

1. Upoważnia się Wydział krajowy do zbudowania domu administracyjnego w krajowym zakładzie dla obłąkanych na Kulparkowie wedle załączonych planów i kosztorysów.

2. Na koszta tej budowy otwiera Sejm Wydziałowi kraj. kredyt do wysokości 49560 zł. 48 ct. w. a.

3. Wydatek ten wstawia Sejm w budżet na r. 1879.

C. Haller,
zastępca przewodniczącego.

M. Onyszkiewicz,
sprawozdawca.